Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

MATERIAL APPROVAL REQUEST (MAR)

(ZAHTEV ZA ODOBRENJE MATERIJALA)

No./Br. **NSSU-S1-LAN-MAR-014-R1**

Contractor is submitting request for approval of following materials / Izvođač dostavlja zahtev za odobrenje za sledeće materijale:

Material / Materijal:	**Dvokomponentni poliuretanski završni premaz za ab temljne grede peronskih ograda**
Material Use / Korišćenje materijala:	**Završni premaz za ab temljne grede peronskih ogradaNovi Sad, TPS, Kisač, Stepanovićevo i Zmajevo.Pozicija: 7.3 (iz projketa 9.5.1.1), 7.4 (iz projekta 9.5.3), 7.4 (iz projekat 9.5.4) i 7.4 (iz projekta 9.5.5)**
The material complies with technical conditions / Materijal je u skladu sa tehničkim uslovima:	**Projekti za izvodjenje:9.5.1.1- Novi Sad, 9.5.3-Kisač, 9.5.4-Stepanovićevo, 9.5.5-Zmajevo. Tehnički uslovi su u skladu opštim tehničkim uslovima za izvođenje radova.**

Enclosures / Prilozi:

1.Tehnički list

2.Izjava

3 ·Izveštaj Mapefloor Parking System ME (IMS)

Prepared by / Pripremio:	**Signature /** Potpis:	
Biljana Ćulibrk		
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature /** Potpis:	**Date /** Datum:
Dušan Janković RESPONSIBLE ENGINEER FOR STRUCTURES	ВЛ 411И0004120	30.11.2023.

The above materials are / Gore navedeni materijali su:

A	**Approved /** Odobreni	B	**Approved with corrections /** Odobreni uz korekcije	C	**Returned for corrections /** Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	**Position /** Pozicija:	**Date /** Datum:
Dejan Todorović	NADZOR ZA OBJEKTE U STANICAMA	06/12/2023